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PRÉAMBULE

La ville de Saint Valery en Caux dispose de 4 écoles,
La ville connait depuis plusieurs années une forte 

décroissance de la démographie scolaire,
De nombreuses classes ont été fermées, laissant libre 

environ la moitié d’entre elles,
La ville de Saint Valery Caux souhaite donc étudier la 

possibilité de regrouper les écoles.
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ETAT DES LIEUX
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SITUATION ADMINISTRATIVE

Maître d’ouvrage:
Ville de Saint Valery en Caux
Région:  Normandie,
Département: SEINE-MARITIME,
Intercommunalité: 

Communauté de communes de la Côte 
d’Albâtre,

Population : 3 907 habitants
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SITUATION DES ÉCOLES À 
L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE
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Centre 
bourg

École maternelle les Goélands
Ecole élémentaire Le Grand Pavois

École maternelle
Jules St SAENSEcole élémentaire

COSTES & BELLONTE

Les 4 écoles sont:
- Ecole maternelle Les 

Goélands
- École élémentaire Le Grand 

Pavois
- Ecole maternelle Jules ST 

SAENS
- École élémentaire COSTES 

& BELLONTE

Les 4 écoles sont situées en 
centre ville, très proche les 
unes des autres.



DÉMOGRAPHIE
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Centre 
bourg

La Ville de Saint Valery en 
Caux a subit un choc 
démographique important fin 
des années 1970 et début des 
années 1980, 
concomitamment à la 
construction et la mise en 
service de la centrale 
nucléaire de PALUEL.

L’évolution démographique 
est amenée à se stabiliser



CADASTRE
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École maternelle Les Goélands 
et élémentaire Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes et Bellonte

Parcelle AK 186
Superficie: 15 372 m²

Parcelle AI 73
Superficie: 5 434 m²

Parcelles AN 167, 172 et 173
Superficie: 7 277 m²



VUE AÉRIENNE DES SITES
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École maternelle Les Goélands 
et élémentaire Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes et Bellonte

Site vaste et végétalisé, à 
proximité d’une zone 
pavillonnaire

Site contraint et très minéral.
Possibilité d’une extension au 
nord sur 2 675m²

Site contraint et très minéral 
au cœur d’une zone 
pavillonnaire. Pas de 
possibilité d’extension



SERVITUDES PATRIMONIALES
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Le centre ville de Saint Valery 
en Caux dispose de 2 
édifices protégés:
- L’hospice, inscrit en 1930
- Maison dite de henri IV, 

classée en 1941

Les sites des écoles Goéland 
et Grand Pavois sont situés à 
l’intérieur du périmètre de 
protection au titre des 
abords de ces 2 édifices.

Les écoles Costes et Bellontes 
et Jules St Saëns ne sont pas 
concernées par des 
servitudes patrimoniales

École maternelle
Jules St SAENS

Ecole élémentaire
COSTES & BELLONTE

École maternelle les Goélands
Ecole élémentaire Le Grand Pavois

hospice

Maison Henri IV



PRESCRIPTIONS PLUI-H
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École maternelle
Jules St SAENS

Ecole élémentaire
COSTES & BELLONTE

École maternelle les Goélands
Ecole élémentaire Le Grand Pavois

Les écoles Les Goélands, 
Grands Pavois et Costes 
Bellontes sont situées en Zone 
UD – secteur résidentiel et 
d’équipements

L’école ST SAENS est située 
en zone UC – secteur 
d’habitat collectif,

Les constructions ou 
aménagements 
d’équipements publics ne 
sont pas sujets à prescriptions 
particulières dans aucune 
des deux zones



FONCTIONNALITÉ DES ÉCOLES (1/5)
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Locaux éducatifs
Nombre de classes 
total

4 10 4 13*

Nombre de classes 
ouvertures en 09/2021 2 4 2 5 dont 1 ULIS

Nombre d’élèves 
attendus en 
septembre 2021

44 100 51 99

Capacité des dortoirs 23 lits / 22 lits /

Salle de motricité 100m² / 140m² /

Locaux éducatifs 
complémentaires /

Espace polyvalent 
(musique et danse)

Espace bibliothèque
Ateliers entre classes

Gymnase

Espace bibliothèque

Espace polyvalent 
(musique et danse)

Espace bibliothèque
Ateliers entre classes

Gymnase
*Dont 5 occupées par des associations



FONCTIONNALITÉ DES ÉCOLES (2/5)
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Locaux communs

Bureau de direction 12 m² 11 m² 15 m² 14 m²

Salle des maîtres 10 m² 25 m² 21 m² 14 m²

Espace ATSEM Non / Non /

Sanitaires adultes 1 sanitaire 2 sanitaires 2 sanitaires 1 sanitaire

Sanitaires élèves 15 cuvettes 28 cuvettes 16 cuvettes ?

Infirmerie / 6 m² 12 m² 12 m²

Espaces de 
rangement

23 m²
Local traversant / 18 m² mutualisés

avec buanderie 12 m²

Périscolaire Non Oui (utilise 2 classes) Non Non



FONCTIONNALITÉ DES ÉCOLES (3/5)
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Restauration

Production Production in situ Production in situ Office de 
réchauffage

Office de 
réchauffage

Capacité d’accueil 
rationnaire 46 rationnaires 100 rationnaires 69 rationnaires 90 rationnaires



FONCTIONNALITÉ DES ÉCOLES (4/5)
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Espaces extérieurs

Stationnement

8 places + arrêt bus
rue Jeanne Armand Colin

+ 18 places rue des Cormorans

12 places personnels
Stationnement 

longitudinal et arrêt
bus Rue Jules St 

Saëns

16 places

Cour de récréation
1 600 m² avec 

équilibre végétal / 
minéral

10 000 m² avec 
grandes surfaces 

minéralisées

1 600 m², 100% 
minéralisée

1 720 m², avec 
présence végétal, 

mais peu accessible 
(talus)

Préau 130 m² 210 m² / 185 m²

Locaux de stockage 
extérieur Petit cabanon 5 m² non 14m² répartis en 2 

locaux

Pas de local de 
stockage extérieur. 

Les classes vides
servent à cet usage.

Jeux Plusieurs jeux 
vieillissants Terrains de sports Plusieurs structures de 

jeux
Structure de jeux et 

terrain de sport



FONCTIONNALITÉ DES ÉCOLES (5/5)
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Technique et 
réglementaire

Structure / clos 
couvert

Structure 
globalement saine.
Légers désordres 
structurels ponctuels

Structure 
globalement saine.
Légers désordres 
structurels ponctuels

Infiltration récurrente 
du fait des 
poinçonnements des 
bac zinc par les 
goélands

Plusieurs infiltrations, 
plusieurs vitrages 
cassés, couverture 
en fibro amiante, 
développement de 
végétations en 
toitures

Thermique

Peu d’isolation, 
nombreuses 
menuiseries en simple 
vitrage

Peu d’isolation, 
nombreuses 
menuiseries en simple 
vitrage

Bâtiment conforme à 
minima à RT 2000

Peu d’isolation, 
nombreuses 
menuiseries en simple 
vitrage.
Puissance chauffage 
insuffisante,

Handicap

Bâtiment de plain 
pied.
Plusieurs non 
conformités mineures 
Non-conformité 
importante avec 
rampe d’accès à la 
salle de restauration

Bâtiment de plain 
pied.
Plusieurs non 
conformités mineures 

Bâtiment conforme à 
la réglementation 
handicap

Nombreux escaliers



ECHANGE AVEC LES ENSEIGNANTES (1/4)

Ecoles maternelles
 L’idée de fusion des écoles ne procure pas un réel enthousiasme,
 La fusion est perçue acceptable si réelles améliorations des 

conditions d’accueil des élèves et de travail pour les enseignants
 Les aménagements attendus si fusion:

 Dortoir(s) permettant d’accueillir jusqu’à 40 enfants,

 Une salle de restauration pouvant accueillir 90 rationnaires en un 
service,

 Un espace bibliothèque commun,

 Des espaces de rangements pour salle de motricité,
 Une salle des maîtres et un espace pour les ATSEM,

 Prévoir un espace lingerie.
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ECHANGE AVEC LES ENSEIGNANTES (2/4)

Ecoles élémentaires
Les enseignantes rencontrées se sont révélées enthousiastes 

à l’idée de la fusion.

Les aménagements attendus si fusion:
Des salles desservies en réseau informatique,

Une salle dédiée et facilement accessible pour la classe ULIS.

Une salle de restauration pouvant accueillir 200 rationnaires 
avec un fonctionnement en self
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ECHANGE AVEC LES ENSEIGNANTES (3/4)

Ensemble de l’école:
 Une école bien isolée thermiquement, « pour avoir chaud l’hiver et ne 

pas souffrir de la chaleur l’été »,
 Une école respectant la réglementation handicap,
 Des cours de récréation « durables », avec des jeux et de la 

végétalisation, un potager et un poulailler,
 Des stationnements en nombre suffisants,
 Un espace piéton type parvis sécurisé pour les familles

2 points de vigilances:
 Réfléchir d’ores et déjà aux modalités de transports des familles qui 

aujourd’hui viennent à pied dans les écoles et devront changer 
d’école, avec une augmentation du trajet,

 Les enseignants souhaitent être associés au choix du nom de la 
nouvelle école
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ECHANGE AVEC LES ENSEIGNANTES (4/4)
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Avis positifs sur école 
existante

- Ecole agréable en 
intérieur,

- Cour de récréation 
agréable

- Ecole agréable en 
intérieur,

- Cour de récréation 
vaste

- Ecole « moderne »,

- Nombreux locaux 
disponibles 
permettant 
d’investir les 
espaces et spécifier 
les apprentissages

Avis réservés sur école 
existante

- Manque espaces 
pour adultes

- Manque d’espaces 
de rangement

- Mauvaise isolation 
thermique

- Mauvaise isolation 
thermique

- Infiltrations 
récurrentes,

- Classes sombres 
(éclairage allumé 
en permanence),

- Présence récurrente
de goélands, 
dégradant la toiture 
et les espaces 
extérieurs, parfois 
agressifs

- Infiltrations 
récurrentes,

- Installations 
électriques
défectueuses,

- Nombreuses 
marches

- Partage des locaux 
avec des 
associations

- Mauvaise isolation 
thermique



FAISABILITÉ
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CONTENU DE LA FAISABILITÉ
Volet Investissement:

 Scénario 1: réhabilitation des 4 écoles en vue de leur maintien en 
fonctionnement tel qu’existant

 Scénario 2a: Regroupement de l’ensemble des écoles sur un 
même site, avec réhabilitation et extension du site d’accueil

 Scénario 2b: Regroupement de l’ensemble des écoles dans un 
équipement neuf

Option: réhabilitation du gymnase Goéland / Grand Pavois

Volet fonctionnement:
 Scénario 1: évaluation des coûts de fonctionnement, dans 

l’hypothèse du maintien en activité des écoles tel qu’existant,
 Scénario 2: évaluation des coûts de fonctionnement, dans 

l’hypothèse du regroupement des écoles sur un même site
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SCÉNARIO 1 – RÉHABILITATION DES 4 ÉCOLES (1/3)
ECOLES GOELAND ET GRANDS PAVOIS 

 Ecole datant de 1977,

 Surface bâtie: environ 2 490 m²

Nature des interventions de réhabilitation

Nécessité de procéder à une réhabilitation thermique,

Nécessité de procéder à une mise en conformité PMR,

 Pas de restructuration intérieure fonctionnelle nécessaire,

 Pas de nécessité de créer de préau,

 Pas de nécessité de végétaliser la cour de récréation
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 Ecole datant de 1976,

 Surface bâtie: 2 000 m²

Nature des interventions de réhabilitation

Nécessité de procéder à une réhabilitation thermique,

Nécessité de procéder à une mise en conformité PMR,

 Pas de restructuration intérieure fonctionnelle nécessaire,

Nécessité de réparation ponctuelle du préau,

 Pas de nécessité de végétaliser la cour de récréation,

Nécessité de procéder au désamiantage de la couverture,
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SCÉNARIO 1 – RÉHABILITATION DES 4 ÉCOLES (2/3)
ECOLES COSTES ET BELLONTE



 Ecole récente (2004),

 Surface: 1 132 m²

 Ecole Jules Saint Saëns:

 Pas de réhabilitation thermique nécessaire,

 Pas de mise en conformité PMR nécessaire,

 Pas de restructuration intérieure fonctionnelle nécessaire,

Nécessité de créer un préau,

Nécessité de végétaliser la cour de récréation
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SCÉNARIO 1 – RÉHABILITATION DES 4 ÉCOLES (3/3)
ECOLES JULES SAINT SAENS



SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION  
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Type locaux École maternelle 
Les Goélands 

École Élémentaire 
Grand Pavois

École maternelle
Jules ST Saëns

École élémentaire
Costes & Bellonte

Réserve foncière pour
extension bâtiment Oui, large Oui, large Oui, mais faible

 2675m² Non

Réserve foncière pour 
stationnement + parvis Oui, large Oui, large Non Non

Mise en conformité 
Handicap

Travaux légers au 
droit des accès et
des sanitaires.
Travaux conséquents 
au droit de l’accès 
restaurant

Travaux légers au 
droit des accès Non nécessaire Travaux très lourds

Adaptation 
Restauration

Nécessité d’agrandir 
salle de restauration

Nécessité d’agrandir 
salle de restauration

Nécessité d’agrandir 
salle de restauration
et process pour 
production sur site

Nécessité d’agrandir 
salle de restauration
et process pour 
production sur site

Aménagements 
extérieurs Peu d’intervention Peu d’intervention, 

hormis végétalisation
Création d’un préau 
et végétalisation

Peu d’intervention,
hormis végétalisation

Le site Goélands & Grand Pavois apparaît être le plus adapté pour accueillir le nouveau site scolaire



SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (1/8)

Ecoles maternelles
Extension dortoir: 36 m²

bibliothèque: 60 m²

Salle des maîtres + sanitaires adultes: 30 m²

Espace ATSEM yc vestiaires: 20 m²

Locaux rangements intérieurs: 30 m²

Buanderie / ménage: 10 m²

Agrandissement salle restauration: 55 m²

Local rangement extérieurs: 20 m²
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Ecoles élémentaires
Aménagement d’une ligne de self: 20 m²

Agrandissement de la salle de restauration: 20 m²
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SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (2/8)



Ensemble des écoles
Création stationnement 25 places: 625 m²

Parvis: 300 m²

Réhabilitation thermique complète
Isolation des façades par l’extérieur, isolation des toitures, remplacement 
des menuiseries, remplacement des éclairages, mise en place de 
ventilations mécaniques

Mise en conformité PMR intégrale,

Rafraichissement des locaux
remplacement des sols dans les locaux restructurés, remise en peinture 
intégrale, remplacement des plafonds
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SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (3/8)
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Dortoir
SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE

PROPOSITION D’INTERVENTION (4/8)



Classes maternelles

SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (5/8)



Espaces communs

SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (6/8)
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Espaces restauration et hall

SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (7/8)
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SCÉNARIO 2 – REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR UN SITE
PROPOSITION D’INTERVENTION (8/8)

Espaces restauration et hall



OPTION – RÉHABILITATION DU GYMNASE GRAND PAVOIS 
SITUATION ACTUELLE

2 vestiaires (garçons et filles) de seulement 20m²,
Absence de vestiaires adultes,
Insuffisance de locaux de stockage de matériels sportifs,
Pas d’accès à la salle de sport  pour les personnes en 

situation de handicap:
Matériaux de vêture non

adapté en milieu scolaire
Absence d’isolation thermique
Surface salle de sport : 286 m²
Surface annexe : 127 m²



OPTION – RÉHABILITATION DU GYMNASE GRAND PAVOIS 
PROPOSITION D’INTERVENTION (1/2)

4 vestiaires de 30 m² 120 m²
1 vestiaire / bureau adulte 15 m²
2 espaces sanitaires élèves de 15 m² 30 m²
1 espace sanitaire adultes 5 m²
2 espaces de stockage de 20m² utiles 40 m²
1 espace ménage 5 m²
1 ascenseur 10 m²
1 chaufferie 15 m²
Circulations (15%) 36 m²
Surface totale 276 m²

Répartis de la façon suivante:
Rez de chaussée: 200 m²
Sous sol: 76 m²



OPTION – RÉHABILITATION DU GYMNASE GRAND PAVOIS 
PROPOSITION D’INTERVENTION (2/2)

Proposition 1: Extension de la 
zone annexe

Proposition 2: Démolition de la 
zone annexe et reconstruction



EVALUATION FINANCIERE
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ENVELOPPE FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENT
SCÉNARIO 1 – RÉHABILITATION DE TOUTES LES ÉCOLES

base Montant €HT base Montant €HT base Montant €HT
1 - TRAVAUX

- t ravaux d'ext ension 0 m² -  €                    0 m² -  €                    0 m² -  €                  -  €                    
- réhabilit at ion t hermique 2490 m² 946 000,00 €     2000 m² 760 000,00 €     0 m² -  €                  1 706 000,00 €  
- rest ruct urat ions 0 m² -  €                    0 m² -  €                    0 m² -  €                  -  €                    
- rafraichissement  des locaux 2490 m² 1 868 000,00 €  2000 m² 1 500 000,00 €  0 m² -  €                  3 368 000,00 €  
- mise en conformit é accessibilit é F 225 000,00 €     F -  €                  225 000,00 €     
- Désamiant age couvert ure 2200 m² 352 000,00 €     0 m² -  €                  352 000,00 €     
- préau 150 m² 45 000,00 €        150 m² 105 000,00 €   150 000,00 €     
- Voiries et  aménagement s ext érieurs 0 m² -  €                    0 m² -  €                    700 m² 84 000,00 €      84 000,00 €        

1 - TRAVAUX 2 814 000,00 €  2 882 000,00 €  189 000,00 €   5 885 000,00 €  

2 - MAITRISE D'ŒUVRE
 - mission de base 10,00% 281 000,00 €     10,00% 288 000,00 €     12,00% 23 000,00 €      592 000,00 €     
 - missions complément aires (QUANT, Exe part ielle, OPC, CSSI, ac 3,00% 84 000,00 €        3,00% 86 000,00 €        3,00% 6 000,00 €        176 000,00 €     

2 - MAITRISE D'ŒUVRE 365 000,00 €     374 000,00 €     29 000,00 €      768 000,00 €     
 3 - AUTRES DEPENSES

- ét ude de faisabilit é F 7 000,00 €          F 7 200,00 €          F 500,00 €           14 700,00 €        
- conduit e d'opérat ion ét udes et  t ravaux F 65 000,00 €        F 65 000,00 €        F 10 000,00 €      140 000,00 €     
- Géomèt re F 4 000,00 €          F 4 000,00 €          F 4 000,00 €        12 000,00 €        
- Diagnost ic amiant e / plomb F 20 000,00 €        F 20 000,00 €        F 20 000,00 €      60 000,00 €        
- indemnit é concours F F F -  €                    
- Et ude géot echnique G2 AVP, G2 PRO, G4 F 25 000,00 €        F 25 000,00 €        F 50 000,00 €        
- Cont rôle t echnique (Lp, LE, SEI, HAND, Ph, at t est  HAND, DPE) 0,70% 20 000,00 €        0,70% 20 000,00 €        0,70% 1 000,00 €        41 000,00 €        
- C.S.P.S.(niveau 2) 0,35% 10 000,00 €        0,35% 10 000,00 €        0,35% 1 000,00 €        21 000,00 €        
- Assurance dommage ouvrage et  TRC 1,10% 35 000,00 €        1,10% 36 000,00 €        1,10% 2 000,00 €        73 000,00 €        
- Frais de raccordement  concessionnaires F PM F PM F PM PM
- Frais divers (reproduct ion, frais d'appel d'offres…) F 6 000,00 €          F 6 000,00 €          F 3 000,00 €        15 000,00 €        

3 - AUTRES DÉPENSES 192 000,00 €     193 200,00 €     41 500,00 €      426 700,00 €     
 4 - PROVISION POUR ACTUALISATION / REVISION / ALEAS

- Act ualisat ion phase ét ude (durée 18 mois sur base 2% par an) 3,00% 84 000,00 €        3,00% 86 000,00 €        3,00% 6 000,00 €        176 000,00 €     
- Aléas phase ét udes (risque fondat ion spéciale) F F F -  €                    
- Tolérance MOE sur consult at ion des ent reprises 3,00% 87 000,00 €        3,00% 89 000,00 €        3,00% 6 000,00 €        182 000,00 €     
- Tolérance MOE sur chant ier 2,00% 60 000,00 €        2,00% 61 000,00 €        2,00% 4 000,00 €        125 000,00 €     
- Révision des prix en cours de chant ier (durée 15 mois sur base 2% 2,25% 67 000,00 €        2,25% 69 000,00 €        2,25% 5 000,00 €        141 000,00 €     
- Demande complément aires du maît re d'ouvrage 1,00% 28 000,00 €        1,00% 29 000,00 €        1,00% 2 000,00 €        59 000,00 €        

4 - PROVISION ACTUALISATION / REVISION / ALEAS 326 000,00 €     334 000,00 €     23 000,00 €      683 000,00 €     
 5 - SOUS  TOTAL opération €HT (1+2+3+4) 3 697 000,00 €  3 783 200,00 €  282 500,00 €   7 762 700,00 €  

 6 - TVA  20 % 739 400,00 €      756 640,00 €      56 500,00 €       1 552 540,00 €   
 7 - COUT  PREVISIONNEL  GLOBAL  TTC 4 436 400,00 €  4 539 840,00 €  339 000,00 €   9 315 240,00 €  

Costes et Bellonte Jules Saint Saens Montant €HT Goeland et Grand PavoisPostes de dépenses



ENVELOPPE FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENT
SCÉNARIOS 2 – FUSION DES ÉCOLES SUR UN MÊME SITE

Postes de dépenses base réhabilitation
Montant €HT

Hypothèse 100% neuf
Montant €HT

1 - TRAVAUX
- t ravaux d'ext ension 326 m² 717 000,00 €                 717 000,00 €                 
- réhabilit at ion t hermique 2490 m² 946 000,00 €                 5 478 000,00 €              
- rest ruct urat ions 160 m² 208 000,00 €                 
- rafraichissement  des locaux 2330 m² 1 748 000,00 €              
- Voiries et  aménagement s ext érieurs 1000 m² 275 000,00 €                 800 000,00 €                 

1 - TRAVAUX 3 894 000,00 €              6 995 000,00 €              

2 - MAITRISE D'ŒUVRE
 - mission de base 10,00% 389 000,00 €                 700 000,00 €                 
 - missions complément aires (QUANT, Exe part ielle, OPC, CSSI, acoust ique) 3,00% 117 000,00 €                 210 000,00 €                 

2 - MAITRISE D'ŒUVRE 506 000,00 €                 910 000,00 €                 
 3 - AUTRES DEPENSES

- ét ude de faisabilit é F 14 700,00 €                   
- conduit e d'opérat ion ét udes et  t ravaux F 75 300,00 €                   90 000,00 €                   
- Géomèt re F 4 000,00 €                     4 000,00 €                     
- Diagnost ic amiant e / plomb F 20 000,00 €                   
- indemnit é concours F 56 000,00 €                   
- Et ude géot echnique G2 AVP, G2 PRO, G4 F 25 000,00 €                   30 000,00 €                   
- Cont rôle t echnique (Lp, LE, SEI, HAND, Ph, at t est  HAND, DPE) 0,70% 27 000,00 €                   49 000,00 €                   
- C.S.P.S.(niveau 2) 0,35% 14 000,00 €                   24 000,00 €                   
- Assurance dommage ouvrage et  TRC 1,10% 48 000,00 €                   87 000,00 €                   
- Frais de raccordement  concessionnaires F PM 20 000,00 €                   
- Frais divers (reproduct ion, frais d'appel d'offres…) F 6 000,00 €                     6 000,00 €                     

3 - AUTRES DÉPENSES 234 000,00 €                 366 000,00 €                 
 4 - PROVISION POUR ACTUALISATION / REVISION / ALEAS

- Act ualisat ion phase ét ude (durée 18 mois sur base 2% par an) 3,00% 117 000,00 €                 210 000,00 €                 
- Aléas phase ét udes (risque fondat ion spéciale) F 100 000,00 €                 
- Tolérance MOE sur consult at ion des ent reprises 3,00% 120 000,00 €                 219 000,00 €                 
- Tolérance MOE sur chant ier 2,00% 83 000,00 €                   150 000,00 €                 
- Révision des prix en cours de chant ier (durée 15 mois sur base 2% par an) 2,25% 93 000,00 €                   169 000,00 €                 
- Demande complément aires du maît re d'ouvrage 1,00% 39 000,00 €                   70 000,00 €                   

4 - PROVISION ACTUALISATION / REVISION / ALEAS 452 000,00 €                 918 000,00 €                 
 5 - SOUS  TOTAL opération €HT (1+2+3+4) 5 086 000,00 €              9 189 000,00 €              

 6 - TVA  20 % 1 017 200,00 €               1 837 800,00 €               
 7 - COUT  PREVISIONNEL  GLOBAL  TTC 6 103 200,00 €              11 026 800,00 €           



ENVELOPPE FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENT
OPTION – RÉHABILITATION EXTENSION DU GYMNASE

base Montant €HT base Montant €HT
1 - TRAVAUX

- démolit ion F -                    F 100 000,00 €     
- t ravaux d'ext ension 149 m² 328 000,00 €     276 m² 607 000,00 €     
- réhabilit at ion  salle de sport 286 m² 429 000,00 €     286 m² 429 000,00 €     
- réhabilit at ion zone annexe 127 m² 165 000,00 €     0 m² -  €                   
- Voiries et  aménagement s ext érieurs 0 m² 10 000,00 €       115 m² 27 250,00 €       

1 - TRAVAUX 932 000,00 €     1 063 250,00 € 

2 - MAITRISE D'ŒUVRE
 - mission de base 10,00% 93 000,00 €       10,00% 106 000,00 €     
 - missions complément aires (QUANT, Exe part ielle, OPC, CSSI, acoust ique) 3,00% 28 000,00 €       3,00% 32 000,00 €       

2 - MAITRISE D'ŒUVRE 121 000,00 €     138 000,00 €     
 3 - AUTRES DEPENSES

- ét ude de faisabilit é F 14 700,00 €       F 14 700,00 €       
- conduit e d'opérat ion ét udes et  t ravaux F 75 300,00 €       F 75 300,00 €       
- Géomèt re F 4 000,00 €         F 4 000,00 €         
- Diagnost ic amiant e / plomb F 20 000,00 €       F 20 000,00 €       
- indemnit é concours F F
- Et ude géot echnique G2 AVP, G2 PRO, G4 F 25 000,00 €       F 25 000,00 €       
- Cont rôle t echnique (Lp, LE, SEI, HAND, Ph, at t est  HAND, DPE) 0,70% 7 000,00 €         0,70% 7 000,00 €         
- C.S.P.S.(niveau 2) 0,35% 3 000,00 €         0,35% 4 000,00 €         
- Assurance dommage ouvrage et  TRC 1,10% 12 000,00 €       1,10% 13 000,00 €       
- Frais de raccordement  concessionnaires (ERDF, GRDF, Eau, FT, éclairage public, F PM F PM
- Frais divers (reproduct ion, frais d'appel d'offres…) F 6 000,00 €         F 6 000,00 €         

3 - AUTRES DÉPENSES 167 000,00 €     169 000,00 €     
 4 - PROVISION POUR ACTUALISATION / REVISION / ALEAS

- Act ualisat ion phase ét ude (durée 18 mois sur base 2% par an) 3,00% 28 000,00 €       3,00% 32 000,00 €       
- Aléas phase ét udes (risque fondat ion spéciale) F F
- Tolérance MOE sur consult at ion des ent reprises 3,00% 29 000,00 €       3,00% 33 000,00 €       
- Tolérance MOE sur chant ier 2,00% 20 000,00 €       2,00% 23 000,00 €       
- Révision des prix en cours de chant ier (durée 15 mois sur base 2% par an) 2,25% 22 000,00 €       2,25% 25 000,00 €       
- Demande complément aires du maît re d'ouvrage 1,00% 9 000,00 €         1,00% 11 000,00 €       

4 - PROVISION ACTUALISATION / REVISION / ALEAS 108 000,00 €     124 000,00 €     
 5 - SOUS  TOTAL opération €HT (1+2+3+4) 1 328 000,00 € 1 494 250,00 € 

 6 - TVA  20 % 265 600,00 €      298 850,00 €      
 7 - COUT  PREVISIONNEL  GLOBAL  TTC 1 593 600,00 € 1 793 100,00 € 

Proposition 1 Proposition 2Postes de dépenses



EVALUATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Scénario 1 Scénario 2a Scénario 2b

maintien de 4 écoles
regroupement des 
écoles sur Goeland 

/ Grand Pavois

groupe scolaire 
neuf

Eau 9 242,42 €                  8 400,00 €                  8 400,00 €                  8 400,00 €                  
Electricité 30 347,52 €                30 400,00 €                15 900,00 €                11 130,00 €                
Chauffage 82 484,09 €                49 500,00 €                31 700,00 €                19 020,00 €                
Fourniture d'entretien 1 561,87 €                  1 300,00 €                  700,00 €                     700,00 €                     
Fournitures de petit équipement 438,16 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     
Fournitures administratives 2 502,66 €                  2 600,00 €                  2 600,00 €                  2 600,00 €                  
Fournitures scolaires 22 803,92 €                22 900,00 €                22 900,00 €                22 900,00 €                
Autres matières et fournitures 4 101,45 €                  4 200,00 €                  4 200,00 €                  4 200,00 €                  
Locations mobilières 817,52 €                     900,00 €                     900,00 €                     900,00 €                     
Entretien et réparations bâtiments publics 9 102,34 €                  
Maintenance 3 510,17 €                  3 600,00 €                  3 600,00 €                  3 600,00 €                  
Documentation générale et technique 287,70 €                     300,00 €                     300,00 €                     300,00 €                     
Frais d'affranchissement 155,21 €                     200,00 €                     200,00 €                     200,00 €                     
Fêtes et cérémonies (cadeaux noël) 2 478,32 €                  2 500,00 €                  2 500,00 €                  2 500,00 €                  
Frais de télécommunications 5 831,94 €                  5 900,00 €                  2 500,00 €                  2 500,00 €                  
Charges de personnel 388 281,04 €              388 300,00 €              260 000,00 €              260 000,00 €              
Total 563 946,32 €          521 500,00 €          356 900,00 €          339 450,00 €          

Situation actuelleType de dépense



COMPARAISON DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS SUR 20 ANS

Scénario Investissement Fonctionnement
Année année 0 année 0 année 1 année 2 … année 20
Situation actuelle -  €                   563 946,32 €        563 946,32 €      1 136 351,84 €   … 13 040 507,04 € 
Scénario 1 9 315 240,00 €   521 500,00 €        9 836 740,00 €   10 366 062,50 € … 21 374 232,39 € 
Scénario 2a 6 103 200,00 €   349 200,00 €        6 452 400,00 €   6 806 838,00 €   … 14 177 984,55 € 
Scénario 2b 11 026 800,00 € 341 220,00 €        11 368 020,00 € 11 714 358,30 € … 18 917 057,69 € 

Coût cumulé sur 20 ans

Nota: la présente simulation est établie sans prise en compte de 
l’obtention de subvention sur la part d’investissement
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PLANNING OPÉRATION
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Etude de Faisabilité

Rédaction du programme

Consultat ion Maîtrise d'œuvre

Etudes de MOE

Permis de construire

Consultat ion des entreprises

Déménagement vers Costes & Bellonte et St  Saens

Phase de préparation (2 mois)

Réalisat ion des t ravaux (10 mois)

Enmménagement dans nouveaux groupe scolaire

Garant ie de parfait  achèvement (12 mois)
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